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Vallalkozasi szerz6dés
1. szamu modositasa

amely létrejott:

Bogyiszl6 Koézség Onkormanyzata

Székhelye: 7132 Bogyiszl6, Kossuth L. u. 28.
Képviseli: T6th Istvan polgarmester

Adészédma: 15733311-2-17

Bankszamla vezet6 intézet: Takarékbank Zrt.
Bankszdmlaszam: 10046003-00340681-00000055
Statisztikai szamjel: 15733311-8411-321-17

PIR szdma: 733315

mint megrendeld - (tovabbiakban "Megrendel§”), valamint

Cégnév: HGT Invest Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhely: 7171 Sibdagérd, Kossuth utca 44/A

Cégjegyzékszam: 17-09-006217

Adészam: 14160736-2-17

Szédmlavezetd pénzintézete: Hungaria Takarékbank

Szamlaszama: 71900010-10002388-00000000

telefonszam: +36203206876

NUJ szdma: 493888659

e-mail: hgtszabi@t-online.hu

Képviseletében: Himori Szabolcs ligyvezetd

mint Vallalkoz6 - a tovabbiakban: Vallalkozé kozott,

(a tovabbiakban egyiittesen, mint Felek) kozott alulirott helyen, id6ben az alabbi
feltételekkel.

L Elozmények

1. A szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan
nemzeti eljarasrendbe tartoz6, hirdetmény kozzétételével indult, a nyilt eljaras
szabélyainak megfelel kozbeszerzési eljarast folytatott le Bogyiszlé Kézség beltertileti
vizrendezése I. iitem” targyban EKR00062362021 szdm alatt.

2. Az 1. pontban meghatdrozott kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatokat a
Megrendel6 megvizsgilta, egymdssal Osszevetette és megallapitotta, hogy nyertes
ajanlatot a Vallalkozo tette.

3. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédésiiket a fentiekben meghatérozott kézbeszerzési
eljirds eredményeként, az eljardst megindité felhivas, valamint a Kézbeszerzési
Dokumentumok és a Vallalkozé ltal benydjtott ajanlat tartalma szerint 2021. oktéber 11-

én szerz6dést kotottek.

IL. A szerz6dés modositas indokai



1. Vallalkoz6 2022. &prilis 11-én helyszini bejarast tartott, mely helyszini
jegyzbkonyv az aldbbiakat rogzitette:

JA kivitelezés helyszine: Bogyiszl6, Ifjisdg utca. A kivitelezés helyszinén az ivoviz
nyomévezeték tulajdonosi képviselgje (kézmfi lizemeltets: E.R.O.V. Zrt) jelenlétében
tértént helyszini feltards soran deriilt ki, hogy az ivoviz kézmiivezeték nem a terv szerinti
helyszinen, hanem att6l eltér6 nyomvonalon huzédik. Az ivéviz vezeték a targyi
beruhdzas nyomvonalat érinti, azért azt sziikséges athelyezni.”

Ezt kévetben Vallalkoz6 irdsban - 2022. méjus 5. napjan akadalykozlést jelentett be az
aldbbiak szerint:

LA fenti tArgya beruhdzas kapcsan az Ifjisagi utcaban a kézmi szakfeliigyelet tartuk fel a
kivitelezés helyét, ahol a kézmi szolgdltaté képvisel6jével szembesiiltiink azzal, hogy a
feltart fvoviz vezeték nem a kozbeszerzési eljardsban kiadott tervek szerinti helyen
taldlhaté. Tekintettel arra, hogy a feltart ivoviz vezeték targyi beruhdzédssal érintett
csapadékviz elvezetés nyomvonalan van, a szolgaltato kivaltasi kotelezettséget ir el6. Mint
ismeretes az ivéviz nyomvonaldnak kivaltisat kizdrélag a kézm{iszolgéltato végeztetheti
el, ezért kérem Polgdrmester tr szives intézkedését, egyittal a fentiekre tekintettel a mai

napon akadélykozlést jelentek be.”

A véllalkozé 2022. méjus 20-4n megkereséssel élt a kozmii tulajdonos - E.R.0.V. Zrt. felé,
akinek az ivoviz nyomovezeték lizemeltet6jeként kizdrélagos joga van a torzshdl6zaton

munkat végezni.

Az ER.O.V. Zrt. 2022. jinius 24-én kelt valaszlevelében tirgyi munkara vonatkozé
drajanlatat és a megrendelés teljesitésének hataridejét megkiildte.

2. Fentiekre tekintettel Vallalkozé 2022. jtlius 4-én csatolta pétmunkdra vonatkozé
koltségvetését nett6 12.993.335 Ft Osszegben, valamint kérte a szerzédés
véghataridejének meghosszabbitasat a pétmunkara figyelemmel a 3 hénappal:

3. Avdllalkoz6 akadalykozléseiben megjelolteket a miiszaki ellenér megvizsgélta, s a fenti
kivitelezést akadalyoz6 koriilményeket megalapozottnak, a véltoztatdst miszakilag
indokoltnak mindgsitette és a hatdrid6-hosszabbitast, valamint a Vallalkoz6i dij emelését
- a p6tmunkadra tekintettel -, 2022. julius 6-an elfogadasra javasolta Megrendeld részére.

III. A szerz6dés modositas jogalapja

1. Megrendeld az akadalykdzlésben és a miiszaki ellendri véleményben foglalt indokokat
a Kbt. 141. § szerz6désmobdositidsra vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével

vizsgalta meg:

Véllalkoz6 akadalykozléseiben a véllalkozéi dij emelését és a szerz6dés véghataridejének
moédositasat kérte, mely a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjaban irt feltételek egyiittes
teljesiilése esetén lehetséges:
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- a modositast olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkéré kelld
gondossaggal eljarva nem lathatott el6re;

- a modositds nem valtoztatja meg a szerz6dés altalanos jellegét;

- az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-4t. Ha
egymaést kovetben tobb olyan mddositasra keriil sor, amelyek a ca) alpont szerinti tSbb,
egyméassal nem Osszefiiggd koriilmény miatt meriiltek fel, ez a korlatozas az egyes
modositasok nettd értékére alkalmazand6. Az egymast kovetd moddositdsok nem
célozhatjék e rendelkezés megkeriilését.

2. Az akadalykoézlésben foglalt indokok alapjan Megrendel§ a kévetkezdket allapitja
meg:

a.) amédositast olyan kériilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld
gondossiggal eljarva nem lathatott elore;

Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras el6készitése sordn tervezdi szolgéltatasok
igénybevétele ttjan terveztette meg fejlesztési igényét a csapadékviz elvezeté rendszer
vonatkozédsaban. A tervezés soran a hiteles e-kdzmii térképi rendszeren és igy a terveken is
szerepel a Bogyiszl6, Ifjisdg utcai vizik6zmi torzshélozat részét képezé nyomdvizvezeték. A
tervektd] — az e-kézmil hiteles térképi forrastdl — eltér a feltart ivovizvezeték nyomvonala a
beruhaz helyszinén, melyre vonatkozoan a vizikozmii-hélézat lizemeltetetSje az ER.OQ.V. Zrt.
a vizik6zmii-halézat torzshaldzat részét képezd ivoviz vezeték athelyezést rendelt el.

Fentiek alapjan megéllapithat6, hogy Megrendel6 szaktervezé megbizdsa mellett sem lathatta
elore a tervtol eltérd allapotot, azaz, mint ajanlatkérd kellé koriiltekintés és gondossag jart el a
kivitelezési munka megtervezése és eldkészitése soran. Megrendel6 ezért megallapitja, hogy a
Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti feltétel teljesiil.

b.) A médositds nem véltoztatja meg a szerzodés éltalanos jellegét — Kbt. 141. § (4)
bekezdés cb.) pont vizsgélata:

A szerz6désmoédositast megalapozé koriilmények a szerz8dés targyat nem valtoztatjak meg, a
szerz6dés 4ltaldnos jellegét sem véltoztatja meg, ugyanazon kivitelezési munkanemek
elvégzésére keriil sor, a szerzédés targyat képez6 épitési beruhdzas nem véltozik meg, igy
megallapithat a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pont cb.) alpontjaban irt konjunktlv feltétel

teljesiilése is megallithatd.

c.) Az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-4t.
Ha egymast kovetben tobb olyan modositasra keriil sor, amelyek a ca) alpont
szerinti tobb, egymassal nem Osszefiiggé koriilmény miatt meriiltek fel, ez a
korlatozas az egyes médositasok nettd értékére alkalmazand6. Az egymast kovetd
madositidsok nem célozhatjak e rendelkezeés megkertilését.

Villalkozé a pétmunkara tekintettel vallalkozoi dij emelkedést is jelzett akadélykozléseiben. A
véllalkoz6i dij emelkedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-at, igy a Kbt.
141. § (4) bekezdés c.) pont cc.) alpontjanak fennéllésa is megéllapithato.

Fentiekre tekintettel megallapithaté, hogy az akadalykézlésekben foglalt indokok, miiszaki
valtoztatasok, és id6beli akadalyoztatdsok a szerz6d6 feleken kiviil 4116 koriilmények miatt a
szerz6dés kotést kovetden kovetkeztek be. Megrendel6nek kiemelt érdeke fiizédik a lehet



legmagasabb miiszaki szinvonal biztositdsdhoz, valamint a kozpénzek ésszerl
felhasznalasdhoz. Mindezek megalapozzék a teljesitési véghataridé meghosszabbitdsat €s a
vallalkoz6i dij emelését.

3. A Vallalkozasi szerz6dés X. Szerz6dés mddositasa, megsziinése, felfiiggesztése fejezet 2.
pontja az alabbiak szerint hatdrozza meg a pétmunka, tobbletmunka fogalmat:

1. ,Pétmunka, tébbletmunka: Szerz6d6 Felek a pétmunka, tdbbletmunka fogalmat az
alabbiak szerint hatarozzak meg:

A Polgéri Térvénykonyvr6l sz616 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk) 6:244.
§ rendelkezése alapjan:
,(1) A véllalkozé kételes elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezo, de a
vallalkozéi dij meghatirozdsanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is,
amely nélkiil a mii rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas megvalésitasa nem
torténhet meg (tébbletmunka).
(2) A vallalkozé kételes elvégezni az utélag megrendelt, kiilonésen tervmddositas
miatt sziikségessé val6 munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat

ardnytalanul terhesebbé (p6tmunka).”

A Ptk. 6:245. § rendelkezése alapjén: ,A véllalkozéi dij

(1) Ha a felek 4taldnydijban 4llapodtak meg, a vallalkozé az atalanydijon felil a
pétmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére
nem jogosult. A megrendelé koételes azonban megtériteni a véllalkozénak a
tobbletmunkéval kapcsolatban felmerilt olyan kéltségét, amely a szerzédés
megkotésének id6pontjaban nem volt el6relathaté.”

Véllalkozo6 kijelenti, hogy:
- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott

miiszaki lefrds (tervdokumenticiéval és egyéb leirasokkal egyetemben) és
koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kor(i megvalésitasara
vonatkozoban tette meg ajanlatat;

- atobbletmunka kockdzatat magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott miiszaki leirds alapjan az épitési beruhazast
szerz6désszeriien, teljes koriien, miiszaki és minGségi szempontbol is kifogastalan
allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miiszaki szabédlyoknak megfeleléen
késziti el;

- akdzbeszerzési dokumentumot dttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati 4rat a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes korlien és hidnytalanul
vallalkozik a szerz6dés targyanak a megvalositasara;

- a szerz6dés teljesitése sordn felmerild tobbletmunkakat kilén térités nélkiil
elvégzi, annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozéi dij ataldnyaron
keriilt meghatarozasra.

Toébbletmunka koltségének viselése: a tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozo
nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozo koteles szerzédésszerti teljesités,

az eredménykételem teljesitése kérében viselni, azzal kapcsolatban
Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen kévetelést nem tdmaszthat.
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Pétmunka koltségének viselése: Szerz6d6 Felek megdallapodnak abban, hogy
pétmunka felmeriilése esetén, annak kivizsgéldsatdl miiszaki és jogi értékelésétdl
fliggben a Kbt. 141. § alapjan jarnak el.

Véllalkozé koteles a poétmunka, tobbletmunka felmeriilését kovetSen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Miszaki ellendr felé
jovahagyas céljabdl benyijtani az arra vonatkozé miiszaki (feladat) leirast
tartalmazé Vallalkozoéi javaslatat, melyet a M{iszaki ellendr kételes 5 munkanapon
beliil véleményezni, és annak kérében megvizsgalni a pdtmunka sziikségességét és
annak koltségeit.

A Miszaki ellenér a vizsgdlatit kovetben Kkoteles véleményét irdsban a
Vallalkozdval és Megrendelével kozolni. A Miiszaki ellen6r altali jovahagyas nem
mindsiil a munka megrendelésének, arra kizarélag a Megrendel6 kiilon, el6zetes
irasos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megallapitott koltségeinek elszdmolasi szabéalyai: a megval6sulas soran
felmeriilt p6tmunkara az egydsszegli nettd ajanlati ar alapjat képezd koltségvetés
vonatkozé tételei, az abban nem szerepld tételek esetén pedig a TERC vonatkoz6
tételei az iranyadéak.”

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a fenti munka pétmunkénak mindsiil, igy az ellenérték
megtéritésére Vallalkozo jogosult.

Szerz6d6 felek Vallalkozasi szerz6désiiket jelen dokumentumban foglaltak szerint modositjak:
IV.  Szerz6dés médositasa

1. Megrendeld kijelenti, hogy a Vallalkozo altal az akadalykozlésben elbterjesztett miiszaki
tartalom valtozasokat a kivitelezés miiszaki tartalmaként elfogadja, mely a szerz6dés targyava
valik.

2. Megrendel6 elismeri, az 1. pontban nevesitett miiszaki tartalom véltozast pétmunka
jogeimén a Vallalkozé altal elSterjesztettek szerint, valamint elismeri a Véallalkozé altal
el6terjesztett koltségvetésben foglaltak szerint a vallalkozoi dij emelést.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az épitési beruhdzast a miiszaki tartalom valtozassal
egylittesen a jelen szerz6désmoédositasban €s az eredeti vallalkozési szerz6désben rogzitettek
szerinti hataridore teljesiti.

3. Fentiekre tekintettel a Vallalkozasi szerz6dés II. ,,Vallalkozasi dij, fizetési feltételek” pont 1.
pontjat az alabbiak szerint modositjak:

»1. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét a szerzédés targyanak
megvaldsitasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii atalanyarként (vallalkozoi
dijként) 6sszesen

nettd 211.149.255 ,- Ft vallalkozéi dij illeti meg.

2. Az Afa fizetési kotelezettség az altaldnos forgalmi adérél szél6 2007. évi CXXVII. térvény
142. §-a alapjan torténik. Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belf6ldén nyilvantartasba
vett adéalany, és egyikiiknek sincs az AFA térvényben meghatdrozott olyan jogillasa
(alanyi adémentesség, mez6gazdasagi tevékenységet folytatd kiilonleges jogallasu
adobalany), mely alapjan t6le az Afa megfizetése ne lenne kévetelhetd.
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3. Felek rogzitik, hogy az épitési munka épitési hatdsagi-engedélykoteles, ezért az
altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1) bekezdésének b)
pontja értelmében a Megrendel® kotelezett az AFA tartalom megfizetésére a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen, amelynek mértéke: 57.010.299 ,- Ft.”

4. Fentiekre tekintettel a Vallalkozasi szerz6dés III. Teljesités helye és teljesitési fejezet 2.
pontjat az alabbiak szerint médositjak:

»2. Teljesitési hatarid: A teljesitési hataridd: 11 hénap, ezen beliil:

A teljes kor(i kivitelezési munka befejezésének kotbérterhes id6tartama 11 hoénap, a
munkateriilet 4tad4s napjat kéveté naptdl kezd6dden, figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglalt rendelkezésekre. Vallalkozd elételjesitésre jogosult.”

Villalkozé a pétmunka jogeimén elszamolt Vallalkozéi dijat a Vallalkozasi szerzédés IL
Viallalkozbi dij, fizetési feltételek 13. pontjdban meghatdrozott végszamla benyujtasaval
egyidejiileg jogosult benyujtani. A pétmunka ellenértékét felek a TOP-2.1.3-16-TL1-2019-
00016 tamogatés terhére, kivanjak finanszirozni.

V. Egyéb rendelkezések

1. Szerz6doé felek kijelentik, hogy a 2021. oktdber 11-én kelt Véallalkozasi szerzédésiik jelen
modositassal nem érintett pontjai véltozatlan tartalommal hatalyban maradnak, azt magukra

nézve kotelezének és iranyadonak ismerik el.
2. Szerz6dd felek rogzitik, hogy a szerzédésmodositas vonatkozasaban a Kbt. 141. §-dban
foglalt tilalmi korlatok nem allnak fenn, igy a szerz6dés modositasa jogszabalyba nem iitkdzik.

Jelen szerzddés modositast a felek elolvasas és egyiittes értelmezést kovetden jovahagyodlag,
mint akaratukkal mindenben megegyezét 4 eredeti példanyban irnak ald, melybdl 2-2 példany
illeti a feleket.

Jelen szerz6dés mellékletét képezi:

1. sz. melléklet — helyszini bejaras jegyzokonyve

2. sz melléklet — akadalykozlés

3. sz. melléklet — pétmunka ajénlat (koltségvetés)

4. sz melléklet — miiszaki ellenéri vélemény

5. szmelléklet - E.R.O.V Zrt nyilatkozatai o
Bogyiszl6, 2022. julius 6. » ':Tazagi‘%z-’l?
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Vallalkozasi szerzodés
1. szami modositasa

amely létrejott:

Bogyiszl6 Kézség Onkorményzata

Székhelye: 7132 Bogyiszld, Kossuth L. u. 28.
Képviseli: Téth Istvan polgarmester

Adészama: 15733311-2-17

Bankszamla vezet6 intézet: Takarékbank Zrt.
Bankszdmlaszam: 10046003-00340681-00000055
Statisztikai szamjel: 15733311-8411-321-17

PIR szama: 733315

mint megrendeld - (tovabbiakban "Megrendel$”), valamint

Cégnév: HGT Invest Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhely: 7171 Sidagard, Kossuth utca 44/A

Cégjegyzékszam: 17-09-006217

Adészam: 14160736-2-17

Szamlavezets pénzintézete: Hungéria Takarékbank

Szamlaszama: 71900010-10002388-00000000

telefonszam: +36203206876

NUJ szadma: 493888659

e-mail: hgtszabi@t-online.hu

Képviseletében: Himori Szabolcs tligyvezetd

mint Vallalkozé - a tovabbiakban: Vallalkoz6 kozott,

(a tovadbbiakban egyiittesen, mint Felek) kozott alulirott helyen, id6ben az aldbbi
feltételekkel.

I. Elozmények

1. A szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan
nemzeti eljdrdsrendbe tartoz6, hirdetmény koézzétételével indult, a nyilt eljras
szabélyainak megfelel kézbeszerzési eljarast folytatott le Bogyiszl6 Kézség belteriileti
vizrendezése 1. iitem” targyban EKR00062362021 szam alatt.

2. Az 1. pontban meghatirozott kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatokat a
Megrendel§ megvizsgalta, egymdassal Osszevetette és megdllapitotta, hogy nyertes
ajanlatot a Véallalkoz6 tette.

3. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédésiiket a fentiekben meghatarozott kdzbeszerzési
eljdrds eredményeként, az eljdrdst megindité felhivas, valamint a Kézbeszerzési
Dokumentumok és a Véllalkoz6 4ltal benyujtott ajanlat tartalma szerint 2021. oktéber 11-
én szerz6dést kotottek.

I1. A szerz6dés modositas indokai 7



1. Vallalkoz6 2022. &prilis 11-én helyszini bejarast tartott, mely helyszini
jegyz6konyv az aldbbiakat rogzitette:

JA kivitelezés helyszine: Bogyiszl6, Ifjisdg utca. A kivitelezés helyszinén az ivoviz
nyomoévezeték tulajdonosi képviselgje (kézm( iizemeltets: E.R.O.V. Zrt.) jelenlétében
tortént helyszini feltdras soran deriilt ki, hogy az ivéviz kdzmiivezeték nem a terv szerinti
helyszinen, hanem attdl eltér6 nyomvonalon huzédik. Az ivéviz vezeték a targyi
beruhizis nyomvonalat érinti, azért azt sziikséges athelyezni.”

Ezt kovetSen Vallalkoz6 irdsban - 2022. majus 5. napjan akadalykozlést jelentett be az
alabbiak szerint:

»A fenti tadrgy beruhdzas kapcsan az Ifjisagi utcdban a kozmii szakfeliigyelet tartuk fel a
kivitelezés helyét, ahol a kzm{ szolgaltaté képvisel6jével szembesiiltiink azzal, hogy a
feltart ivoviz vezeték nem a kozbeszerzési eljardsban kiadott tervek szerinti helyen
talalhaté. Tekintettel arra, hogy a feltart ivoviz vezeték targyi beruhazassal érintett
csapadékviz elvezetés nyomvonaldn van, a szolgéltato kivaltasi kotelezettséget ir el6. Mint
ismeretes az ivoviz nyomvonaldnak kivaltasat kizarélag a kézmiiszolgaltat6 végeztetheti
el, ezért kérem Polgarmester tr szives intézkedését, egyittal a fentiekre tekintettel a mai
napon akadalykozlést jelentek be.”

A vallalkozé 2022. méjus 20-4n megkereséssel élt a kozm tulajdonos - E.R.0.V. Zrt. felé,
akinek az ivéviz nyomovezeték lizemeltetSjeként kizarélagos joga van a térzshaldzaton
munkat végezni.

Az E.R.O.V. Zrt. 2022. jinius 24-én kelt vélaszlevelében tirgyi munkara vonatkozo
drajanlatat és a megrendelés teljesitésének hatdridejét megkiildte.

2. Fentiekre tekintettel Vallalkozé 2022. jalius 4-én csatolta pétmunkdra vonatkozé
koltségvetését nett6 12.993.335 Ft Osszegben, valamint kérte a szerzddés
véghataridejének meghosszabbitisat a pétmunkara figyelemmel a 3 honappal:

3. Avallalkoz6 akadalyko6zléseiben megjelolteket a miiszaki ellendr megvizsgalta, s a fenti
kivitelezést akadalyozé koriilményeket megalapozottnak, a véltoztatdst miiszakilag
indokoltnak mindésitette és a hatarid6-hosszabbitast, valamint a Vallalkoz6i dij emelését
- a pétmunkara tekintettel -, 2022. jilius 6-an elfogaddsra javasolta Megrendel§ részére.

IIl. A szerzédés médositas jogalapja

1. Megrendeld az akadalykozlésben és a miiszaki ellendri véleményben foglalt indokokat
a Kbt. 141. § szerzédésmddositidsra vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével

vizsgalta meg:

Véllalkoz6 akadalykozléseiben a véllalkozdi dij emelését és a szerz6dés véghataridejének
modositasat kérte, mely a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjaban irt feltételek egyiittes
teljesiilése esetén lehetséges:
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legmagasabb miiszaki szinvonal biztositasdhoz, valamint a ko6zpénzek ésszerl
felhasznéalasahoz. Mindezek megalapozzak a teljesitési véghataridd meghosszabbitdsat €s a
vallalkozéi dij emelését.

3. A Vallalkozasi szerz6dés X. Szerz6dés modositasa, megsziinése, felfiiggesztése fejezet 2.
pontja az alabbiak szerint hatdrozza meg a pétmunka, t6bbletmunka fogalmat:

1. ,Pétmunka, tébbletmunka: Szerz6d6 Felek a p6tmunka, tobbletmunka fogalmat az
alabbiak szerint hatdrozzdk meg:

A Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk) 6:244.
§ rendelkezése alapjan:
»(1) A véllalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a
véllalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is,
amely nélkil a m@ rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvalositdsa nem
torténhet meg (tébbletmunka).
(2) A vallalkozé koteles elvégezni az utélag megrendelt, kiilondsen tervmédositas
miatt sziikségessé valé6 munkadt is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat

ardnytalanul terhesebbé (p6tmunka).”

A Ptk. 6:245. § rendelkezése alapjén: ,A vallalkozéi dij

(1) Ha a felek 4talanydijban allapodtak meg, a vallalkozé az 4taldnydijon feliil a
potmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére
nem jogosult. A megrendel6 koteles azonban megtériteni a vallalkozénak a
tobbletmunkéaval kapcsolatban felmerilt olyan koéltségét, amely a szerzodes
megkotésének id6pontjaban nem volt el6relathato.”

Vallalkoz6 Kkijelenti, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott
miiszaki leirds (tervdokumentaciéval és egyéb leirdsokkal egyetemben) és
koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kord megval6sitasara
vonatkozodan tette meg ajanlatat;

- atobbletmunka kockazatat magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott miiszaki leiras alapjan az épitési beruhazast
szerz6désszeriien, teljes koriien, miiszaki és min&ségi szempontbdl is kifogastalan
dllapotban, a vonatkoz6 jogszabdlyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelel6en
késziti el;

- akozbeszerzési dokumentumot dttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati 4rat a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes koriien és hidnytalanul
véllalkozik a szerz6dés targyanak a megvalo6sitasara;

- a szerzbdés teljesitése soran felmeriil6 tébbletmunkédkat kiilén térités nélkiil
elvégzi, annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozéi dij atalanyaron
keriilt meghatdrozasra.

Toébbletmunka koltségének viselése: a tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozo
nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozé koteles szerzddésszerti teljesités,
az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban
Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen kévetelést nem tdmaszthat.
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- a modositast olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld
gondossaggal eljarva nem lathatott eldre;

- a médositds nem valtoztatja meg a szerz6dés altalanos jellegét;

- az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-at. Ha
egymast kévetden tobb olyan modositasra keriil sor, amelyek a ca) alpont szerinti tobb,
egymassal nem Osszefiiggd koriilmény miatt meriiltek fel, ez a korlatozas az egyes
modositasok nettd értékére alkalmazand6. Az egymast kovetd modositdsok nem
célozhatjak e rendelkezés megkeriilését.

2. Az akadalykozlésben foglalt indokok alapjan Megrendel6 a kovetkezdket allapitja
meg:

a.) a modositast olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld
gondossaggal eljarva nem lathatott eldre;

Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras elokészitése soran tervezdi szolgaltatdsok
igénybevétele Utjan terveztette meg fejlesztési igényét a csapadékviz elvezetd rendszer
vonatkozésaban. A tervezés soran a hiteles e-kozmii térképi rendszeren és igy a terveken is
szerepel a Bogyiszl6, Ifjisag utcai vizikozmil torzshalozat részét képezé nyomovizvezeték. A
tervektdl — az e-k6ézmi hiteles térképi forrastol — eltér a feltart ivovizvezeték nyomvonala a
beruhaz helyszinén, melyre vonatkozdan a vizikdzmii-hal6zat tizemeltetetdje az E.R.O.V. Zrt.
a vizik6zmii-halézat torzshaldzat részét képez6 ivoviz vezeték athelyezést rendelt el.

Fentiek alapjan megallapithat6, hogy Megrendeld szaktervez6 megbizasa mellett sem lathatta
eldre a tervtdl eltérd allapotot, azaz, mint ajanlatkérd kell6 koriiltekintés és gondossag jért el a
kivitelezési munka megtervezése és el6készitése soran. Megrendeld ezért megallapitja, hogy a
Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti feltétel teljesiil.

b.) A médositas nem valtoztatja meg a szerz6dés éltalanos jellegét — Kbt. 141. § (4)
bekezdés cb.) pont vizsgalata:

A szerz6désmodositast megalapoz6 koriilmények a szerzodés targyat nem valtoztatjdk meg, a
szerz6dés altalanos jellegét sem valtoztatja meg, ugyanazon kivitelezési munkanemek
elvégzésére keriil sor, a szerz6dés targyat képez6 épitési beruhdzas nem valtozik meg, igy
megallapithaté a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pont cb.) alpontjaban irt konjunktiv feltétel
teljesiilése is megéllithato.

c.) Az ellenérték névekedése nem haladja meg az eredeti szerzodés értékének 50%-4t.
Ha egymast kovetben tobb olyan modositasra keriil sor, amelyek a ca) alpont
szerinti tobb, egymadssal nem Osszefiiggd koriilmény miatt meriiltek fel, ez a
korlatozas az egyes modositasok nettd értékére alkalmazandd. Az egymast kovetd
modositasok nem célozhatjak e rendelkezés megkertilését.

Vallalkozé a potmunkara tekintettel véallalkozoi dij emelkedést is jelzett akadalykozléseiben. A
véllalkozéi dij emelkedése nem haladja meg az eredeti szerzodés értékének 50%-at, igy a Kbt.
141. § (4) bekezdés c.) pont cc.) alpontjanak fennallasa is megallapithato.

Fentiekre tekintettel megallapithat6, hogy az akadalykozlésekben foglalt indokok, miiszaki

valtoztatasok, és id6beli akadalyoztatasok a szerz6d6 feleken kiviil all6 koriilmények miatt a
szerzddés kotést kovetden kovetkeztek be. Megrendelének kiemelt érdeke fiizodik a lehetd
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Pétmunka koltségének viselése: Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy
pétmunka felmeriilése esetén, annak kivizsgaldsatol miiszaki és jogi értékelésétdl
fligg6en a Kbt. 141. § alapjén jarnak el.

Véllalkozé koteles a poétmunka, tobbletmunka felmeriilését kovetSen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Miszaki ellenér felé
jovahagyas céljabol benytjtani az arra vonatkozé miiszaki (feladat) leirdst
tartalmaz6 Vallalkozo6i javaslatat, melyet a Miiszaki ellendr kételes 5 munkanapon
beliil véleményezni, és annak kérében megvizsgélni a pétmunka sziikségességét és
annak koltségeit.

A Miiszaki ellen6ér a vizsgalatat kovet6en koteles véleményét irasban a
Vallalkozoéval és Megrendel6vel kozolni. A Miiszaki ellenér altali jovahagyas nem
mindsiil a munka megrendelésének, arra kizardlag a Megrendeld kiilon, eldzetes
irasos nyilatkozattal jogosult.

P6tmunka megéllapitott kéltségeinek elszdmoldasi szabélyai: a megvaldsulas soran
felmeriilt pétmunkara az egy6sszeg(i nett6 ajanlati ar alapjat képezd koltségvetés
vonatkoz6 tételei, az abban nem szerepld tételek esetén pedig a TERC vonatkoz6
tételei az iranyadoak.”

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a fenti munka pétmunkanak mindsiil, igy az ellenérték
megtéritésére Vallalkozo jogosult.

Szerz6d6 felek Vallalkozasi szerz6désiiket jelen dokumentumban foglaltak szerint médositjak:
IV.  Szerzédés médositisa

1. Megrendeld kijelenti, hogy a Véllalkozo altal az akadalykozlésben el6terjesztett miiszaki
tartalom valtozasokat a kivitelezés miiszaki tartalmaként elfogadja, mely a szerz6dés targyava
valik.

2. Megrendeld elismeri, az 1. pontban nevesitett miszaki tartalom véltozast pétmunka
jogcimén a Vallalkozo Aaltal el6terjesztettek szerint, valamint elismeri a Vallalkozé altal
el6terjesztett koltségvetésben foglaltak szerint a véllalkozoi dij emelést.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az épitési beruhazast a miiszaki tartalom valtozassal
egyiittesen a jelen szerz6désmoddositasban €s az eredeti vallalkozasi szerzédésben rogzitettek
szerinti hatariddre teljesiti.

3. Fentiekre tekintettel a Vallalkozasi szerz6dés II. ,,Vallalkozasi dij, fizetési feltételek” pont 1.
pontjét az alabbiak szerint médositjak:

,1. Felek megillapodnak abban, hogy a Vallalkoz6t a szerz6dés targyanak
megvaldsitidsanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegli ataldnyarként (vallalkozoi
dijként) 6sszesen

nett6 211.149.255 ,- Ft vallalkozdi dij illeti meg.

2. Az Afa fizetési kotelezettség az altaldnos forgalmi adérol sz616 2007. évi CXXVIL torvény
142. §-a alapjdn torténik. Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belf6ldon nyilvantartasba
vett addalany, és egyikiiknek sincs az AFA térvényben meghatarozott olyan jogallasa
(alanyi ad6émentesség, mezbgazdasagi tevékenységet folytaté kiilonleges jogallasu
addalany), mely alapjan t6le az Afa megfizetése ne lenne kovetelhet®.
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3. Felek rogzitik, hogy az épitési munka épitési hatésagi-engedélykoteles, ezért az
altaldnos forgalmi ado6roél szolé 2007. évi CXXVIL toérvény 142. § (1) bekezdésének b)
pontja értelmében a Megrendeld koételezett az AFA tartalom megfizetésére a hatélyos
jogszabalyoknak megfelel6en, amelynek mértéke: 57.010.299 ,- Ft.”

4. Fentiekre tekintettel a Vallalkozasi szerzodés III. Teljesités helye és teljesitési fejezet 2.
pontjat az alabbiak szerint mddositjak:

,»2. Teljesitési hatarid6: A teljesitési hataridd: 11 hénap, ezen beliil:

A teljes kor( kivitelezési munka befejezésének kotbérterhes id6tartama 11 hénap, a
munkateriilet d4tadds napjat koveté naptél kezd6dben, figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglalt rendelkezésekre. Vallalkoz6 el6teljesitésre jogosult.”

Vallalkoz6 a pétmunka jogcimén elszamolt Véllalkozoéi dijat a Vallalkozasi szerzédés II.
Véllalkozo6i dij, fizetési feltételek 13. pontjdban meghatarozott végszamla benyujtasaval
egyidejlileg jogosult benyujtani. A pétmunka ellenértékét felek a TOP-2.1.3-16-TL1-2019-
00016 tamogatas terhére, kivanjék finanszirozni.

V. Egyéb rendelkezések

1. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a 2021. oktdber 11-én kelt Vallalkozasi szerzédésiik jelen
modositissal nem érintett pontjai valtozatlan tartalommal hatalyban maradnak, azt magukra
nézve kotelez6nek €s iranyadonak ismerik el.

2. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a szerz6désmodositas vonatkozasaban a Kbt. 141. §-aban
foglalt tilalmi korlatok nem &llnak fenn, igy a szerz6dés mddositasa jogszabalyba nem titkozik.

Jelen szerz6dés mddositast a felek elolvasés és egyiittes értelmezést kovetéen jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti példanyban irnak ala, melybdl 2-2 példany
illeti a feleket.

Jelen szerz6dés mellékletét képezi:

sz. melléklet — helyszini bejarés jegyz6konyve
sz melléklet — akadalyko6zlés

sz. melléklet — potmunka ajanlat (koltségvetés)
sz melléklet — miszaki ellenéri vélemény

sz melléklet - E.R.O.V Zrt nyilatkozatai
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Téth Istvan Polgérmester Ur részére

Bogyiszlé K6zség Onkorméanyzata

7132 Bogyiszl6, Kossuth L. utca 28.

Targy: Miiszaki valtoztatdssal kapcsolatos miiszaki ellendri nyilatkozat

Tisztelt Polgarmester Ur!

Bogyiszlé Kozség Onkorményzata részére a ,,Bogyiszl6 Kozség belteriileti vizrendezése 1.
iitem” cimil, TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 azonosité szdmu projekt megvaldsitdsa sordn
az Ifjisdgi utcdban feltart ivoviz vezeték kivéltdsa kapcsdn a véllalkoz6 HGT Invest
Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségii Tarsasdg 2022. majus 5-én kelt hivatalos levelében

akadalykozlést tett az alabbiak szerint:

1. A Villalkozé Ifjisagi utcaban feltart ivéviz vezeték kivéltasa kapcsdn, mely nem a
tervek szerinti helyen taldlhaté és a csapadékviz elvezetés nyomvonalan talélhatd, kérte

a hat4ridé mddositasat.

Villalkozé a megnovekedett miiszaki tartalomra vonatkozéan elkészitette a koltségvetés
kimutatdst, mely tartalmazza mind a teriiletileg illetékes szolgaltatéval, az ER.O.V.
Egyesiilt Regiondlis Onkorméanyzati Vizikézmii Zrt. részére fizetend6 koltségeket, mind
pedig a sziikséges pétmunka tételeket. A javasolt miiszaki véltoztatds netté 12 993 335 Ft

koltséggel jar.

Fentiek alapjin a Vallalkozé altal javasolt miiszaki tartalom véltozast, - mivel az ivoviz
vezeték kivaltdsanak sziikségessége el6re nem volt lathaté és a projekt megvaldsitdsdhoz
elengedhetetlen -, valamint a teljesitési hatdridd 11 honapra torténd modositdsat

Megrendel6nk részére elfogaddsra javaslom.

Szekszard, 2022. jilius 5.

Tisztelettel:

Becze ‘Attila
muszaki ellen6r






HGT Invest Kft.

A munka lefrésa:

Bogyiszl6 Kozség belteriileti vizrendezése I. iitem
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 azonosit6é szdmu projekt
Tartalékkeret terhére elrendelt munkak

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 4365 125 8628 210
1.1 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen 4 365 125 8628 210
2.1 AFA vetitési alap 12 993 335
2.2 Afa 27,00% 3 508 200
3. A munka dra 16 501 535

Kelt.: Sidagard, 2022.06.28.




Munkanem osszesité

Munkanem megnevezése Anyag osszege Dij osszege
Koltségtéritések 117 540 583 000
Dicolas, foldpartmegtamasztas 273 000 1323 000
Irtas, fold- és sziklamunka 494 400 3 810 000
K6zmi csévezetékek 3005 185 2437 210
Utburkolatalap és makaddmburkolat 475 000 475 000
készitése

8 628 210

Osszesen: 4365 125




Koltségtéritések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységdr egységre _Osszesen
[ 19-010- Altaldnos teenddk befejezés szakaszdban. I db O 100600 ¢ 100 000
121} geodéziai bemérés
2 i1 Nyomdsproba I db 544() 60 G0G 540 &0 000
3 K2 Fertétlenités. dblitds NA2GO-as méretig 300 m 360 1050 108 00 315 000
4 54-011-5  Nyomvonaljelzé fektetése. 10 cm széles 150 m 60) 60 9 000 CEUEY
vizmiives mitanyag szalaghdl. mianyag
csavek falé
S, K3 Ivaviz mintavétel B2A + mikroszkopos 2 db 0 49 500 (O 99 000

Munkanem Osszesen: 117 540 583 000




Dicolas, foldpartmegtamasztas

Ssz. Tételszam Tétel szévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij sszesen
egységar egységre osszesen
| 13-001-1.1 Munkadrok dicoldsa és bontdsa 5.00 m 420 m2 G50 3150 273000 1 323000
mélvségia. 5.00 m szélességig. kéwoldali
ducaoldssal. vizszintes palldzdssal. 0.80-2.00
m iarokszélesség kazau. zartsord ;
Munkanem {sszesemn: 273000 I 323000




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységdr egységre Osszesen
1 21-003- Ko6zmii feltdrasa kézi erével, talajosztaly: IV. 20 m3 0 10 000 0 200 000
2.1.3 (viz-gdz gerincvezeték, bekotések
felkutatasa)
2 21-003- Munkasrok foldkiemelése kozmiivesitett 48 m3 0 15 000 0 720 000
52121 terileten, kézi er6vel, birmely
konzisztencidji talajban, ddcolt d&rokbdl, 3,0
m 4rokszélességig, talajosztély: III. 2,0 m
3 21-003- Munkaarok foldkiemelése kozmii nélkiili 120 m3 0 2 000 0 240 000
6.2.1.1 teriileten, gépi er6vel, kiegészitd kézi
munkéval, barmely konzisztencidju, I-IV.
oszt. talajban, dicolt drokbdl, 5,0 m
drokszélességig, 3.0 m mélységig
4 21-003-11. Foldvisszatoltés munkagddorbe vagy 120 m3 0 3 800 0 456 000
munkadrokba, tomorités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztélyu talajban, kézi
erével, az anyag silypontja karoldson beliil,
a vezetéket (miitargyat) kérnyez6 50 cm-en
tiili szelvénvben
5 21-004- Talajjavité réteg készitése vonalas 48 m3 8500 3000 408 000 144 000
4.1.1- létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
0120401 épitményen beliil, homokbdl Természetes
szemmegoszlasi homok, TH 0/4 P-TT,
Nvékladhaza
6 21-004- Tiikorkészités tomorités nélkiil, sik feliileten 120 m2 0 300 0 36 000
5.1.1.1 gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.
7 21-008-2.2. Tomorités bairmely tomoritési osztalyban 120 m3 300 1 400 36 000 168 000
gépi erével, kis feliileten, tomorségi fok:
90%
8 21-008- Tomorités birmely tomoritési osztdlyban 48 m3 300 1 000 14 400 48 000
2:3.1 gépi er6vel, vezeték felett €s mellett,
tomorségi fok: 85%
9 21-008- Simité hengerlés a foldmii (tiikor és padka) 120 m2 0 300 0 36 000
3.1.1 feliiletén, gépi erével, 3,0 m szélességig
10 21-011- Fejtett fo1d felrakdsa széllitéeszkozre, 24 m3 1500 500 36 000 12 000
1.2.1 géppel, géppel, szdllitdsa 5 km-en beliil
talajosztaly I-IV.
11 K4 Hazi bekotések rakétizasa 50 m 0 35000 0 1750000
Munkanem 0sszesen: 494 400 3 810 000




Koézmiicsévezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.

Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij

egységre

Anyag Dij 6sszesen

0sszesen

(%)

6

3

54-000)-
[4.1

54062-
S e
0147291

54-(K)5-5.2-
0110062

54-005-5 9=
0110068

54-005-6.1-
0153702

54-005-6.2-
0133711

54-005-6.2-
0246695

54-005-6.2-
0382016

54-006-2.3-
0130585

Csévezetékek bontdsa. idomokkal és
szerelvénvekkel egviitt. azbesztcement

nyomaesd. 200 mm @-ig

Gambgrafitos idom elhelyezése folddrokban
karimds csatlakozdssal. PN [0-40 DN (25
méretig. DN 80 PURATOR - SG-PAM g6v.
QN idom. karimds talpas kénydk. MSZ
EN5435. PN10-40. DN8(0. Cikksz.: QNOSB40)

PP, PE. KPE nyomdcsd szerelése.
folddrokban, hegesziet kdtésekkel. idomok
nélkdl. csédtméra: 16-50 mm kazat
PIPELIFE PESQ iviviz nyomdcesd 25X2.3
mm |2 5bar (C=1.25),

SOVSDRI TO25EN3GOK

PP, PE, KPE nvomdcsd szerelése.
folddrokban. hegesztett kitésekkel. idomok
nélkdl. csédtmérd: 63-90 mm kdzou
PIPELIFE PES( ivéviz nyomdcsd 90x8.2
mm [2.5bar (C=1.25).

SOVSDRI [090EN 100K

PP. PE. KPE nyomdcsé idom szerelése.
folddarokban. hegesztett kitésekkel.
csGatmérd: 16-50 mm koézott WAVIN PE
elektrofiizids egyvenes dsszekotd idom. PE
100 SDR i1 PN 16. 25 mm. EZ025

PP. PE. KPE nyomdcs6 idom szerelése.
folddrokban. hegesztett kitésekkel.
cs6atméro: 63-90 mm kozott WAVIN PE
elektrofiizids egyenes osszekotd idom. PE
100 (SDR 1 1-17/17.6) PN 16. 90 mm.
EZ090

PP. PE. KPE nyomdcso idom szerelése.
folddrokban. hegesztett kotésekkel.
cs6atméro: 63-90 mm kozott PIPELIFE PE
elektroftiziés megesapolohid 90 mm x 25
mm SDR 1 i. PEPMECSHO090-25

PP. PE. KPE nyomdesod idom szerelése.
tolddrokban. hegesztett kotésekkel.
csOdtmeéro: 63-90 mm kozott AQUATHERM
PP-R karima bekdté idom. tomitéssel 90
mm. Csz.: 15522 AQUATHERM PP-R
milanyag Karima. acélbetéttel 90 mm. ¢sz.:

15722

Menetes csatlakozasuelzdre és szabilyozo
szerelvények elhelyezése. DN 25 MOFEM
AHA Univerzdlis gombesap 1" kb.menettel.
toldattal. névieges méret 25 mm. sargaréz.
natir. 16 bar. Kod: 113-0038-00

2 m

I db

30 m

150 m

10 db

2db

10 db

4 db

10 db

0

35220

700

f—
(5
2

3 900

11050

36 360

29 260

8 550

20 600

3750

I 500

2 890

10 800

14 400

14 400

14400

(O8]
A
n

0

56 000

664 500

39 000

22 100

363 600

117 040

85 500

41200

3 750

120 000

433 500

108 000

28 800

144 000

57 600

5]
J\

H0



Kozmiicsévezetékek és -szerelvények szerelése

[0 54-006-3.2- Gumickzdrasi toldzdr dntittvashol. beepitési

(3013556

12 54021-
2.1.4-
0144651

15 54-021-
2.1.4-
0144711

16 K5

készlettel. G14/A tipusi csapszekeénnyel
elhelvezve. ellenkarimdk és katések nélkal.
DN 80 EURQ 23 rividhdza karimds
éktoldzdr DN 80 PN 10-16 (RDASIBNCH})

Aszfaltbevonatd gdmbgrafitos. karimds
idomok szerelése tetszdleges
csorendszerekhez (azbeszt. Gniottvas. acél.
PE. PVQC). folddrokban. PN 10-16. DN2G0
méretig. DN 100, TT. F. T. FFR. N idom L.
Frischhut GGG karimds T-idom NA
FOO/NASO . epoxigyanta kiilsé-belso
hevonattal. PN 10-16 Cikkszam- FIOOORO

Ontéittvas felxibilis idomok szerelése.
(epoxibdzisd szinterbevonatd. korroziddlld
acélesavarzatal). folddrokban. tetszole
csdrendszerekhez, PN 10-16. DN20G
méretig. DN 100 L.Frischhut GGG E-Mega-
Flex karimads tokos kétdidom. epoxigyanta
killsé-belsé bevonattal. NA 100/107-133 mm
kiilsé dtméréji csovekhez. PN 10-16. Csz:
EMEGAI00

ges

=

Repiilovezeték kiépitése. elbontdsa NA 63-as
gerincvezetékkel. lerdgzitve. visszakotve a
meglévo bekatdvezetékie

KPE cs6 szerelése szoritdgyiiriis kotéssel.
sziikitett T idom elhelyezése. DN 63/25
méretben

Ontottvas flexibilis idomok szerelése.
(epoxibdzist szinterbevonati. korr6zidallo
acélesavarzattal), foldarokban. tetszbleges
csérendszerekhez, PN 10-16. DN 200
méretig. DN100. L.Frishhut GGG U-Mega-
Flex kéttokos dttoldidom. NA 100/107-133
mm kiilsé atmérojii csovekhez. PN 10-16
Cikkszam: UMEGAI100

Hizi bekotovezetékek kiviltasa,
foldmunkadval - gdzbekotések

2db

1 db

150 m

10 db

2 db

7 db

=)
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‘a3
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(53]

O
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34 GO5

4680 4 680

13 180 2 880

72 190 3310

50000 100000

{34 860

125 180

702 000

131 800

[44 380

350 000

| 2660

9120

5 660

702 000

28 800

6 620

700 000

Munkanem osszesen:

3 005 185

2437210




ﬁtburkolataﬂap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységdr egységre osszesen
1 K7 Jardaburkolat helyredllitdsa betonbdl 10 cm 95 m2 5000 5000 475 000 475 000

vastagsdgban, 10 cm dgyazattal, egyoldali
zsaluzdssal (4j ivoviz gerincvezeték mentén)

Munkanem 0sszesen: 475 000 475 000
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7132 Bogyiszld, Kossuth Lajos utca. 28.
Tel / Fax: (74) 540-157, (74) 540-158. (74) 540-159

717

Addszam: 15733311-2-17

Szam: Targy: Akadalykozlés
Ui.: Lépé Mara Projekt azonositészdma: TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016

Recze Attita
muszaki ellenér

7100 Szekszérd, Rikéczi utea 38.

Tiszielt Vifiszaki Eilensr!

A ,,Bogyiszlo Kozség belteriileti vizrendezése I. titem” cimi, TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016
azonositd szamu projekthez kapcsolédéan a kivitelezési feladatok elldtdsa targyvaban a
kivitelez6 2022. majus 5-én akadalykozléssel élt az Ifjisagi utcaban feltart ivoviz vezeték
kivaltdsa kapcsan.

A csatolt dokumentumok alapjan kérem szives nyilatkozatét a javasolt modositasok elfogadasa
vagy modositasa targyaban.

Bogyiszlo, 2022. juilius 5.

Tisztelettel:

¥ Téth Istvan

pulgaxmeslu
Bogyiszlo Kozség OnJ\o; manyzata
I H Z






HGT Invest Kft.

7171 Sidagard, Kossuth L. u. 44/a

Taidcs Péter

Miliszaki Vezérigazgatd helvettas részére

E.R.D.V. Vizikézm(i Zrt.

7300 Szekszard, vidtyas kirdly u. 62.

Tdrgy: BogyiszIo, Ifjusdg u. ivéviz vezeték kivdltdsa

Tisztelt M(iszaki Vezérigazgatd helyettes Ur!

A HGT Invest Kft kivitelezési szerz6dést kotott Bogyiszld Kbzség Onkorményzataval "Bogyiszlé Kézség
belteriileti vizrendezése I. iitem" megnevezés(i kizbeszerzési eljards eredményeként. A szerz§désben
foglalt munkélatok helyszine: BogyiszI6 - Tolnai, Kossuth L., Ady E., Honvéd, és az Ifjsag utca.

A munkavégzés soran az Ifjisagi utcaban az ivdviz vezeték nem a tervek szerinti helyen, hanem a
csapadékviz elvezetés nyomvonaldn taldlhatd, ezért kivéltasa sziikséges, mellyel kapcsolatban kérem,
kildje meg résziinkre a kéltségvetés kimutatést.

K8sz6ndm, varom miel&bbi visszajelzését!

Szekszdrd, 2022. majus 20.

Udvézlettel,
Hamori Szabolcs

HGT Invest Kft.
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7132 Bogyiszlo, Kossuth Lajos utca. 28.
Tel / Fax: (74) 540-157, (74) 540-158, (74) 540-159
Adoszam: 15733311-2-17

Szam: Térgy: Akadalykozlésre adott valasz
Ui.: Lépé Mara Projekt azonositészama: TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016

flémori Szaboles
ligyvezetd

HET Invest Kereskedelm!

iKoridtoit Felelésségii Tarsasag
7171 Sidagard, Kossuth L. u. 44/a

r

by

iszielt Iiviteiezd!

A ,Bogyiszlo Kozség belteriileti vizrendezése 1. titem” cimti, TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016
azonositd szamu projekthez kapcsoldédoan a kivitelezési feladatok ellatdsa targyaban 2022.
majus 5-én kelt akadalykozléssel kapcsolatban kérem, hogy az Ifjusagi utcaban feltart ivoviz
vezeték kivaltasa kapcsan a teriiletileg illetékes szolgaltatoval, az E.R.O.V. Egyesiilt Regionalis
Onkorményzati Vizikozmi Zrt.-vel vegye fel a kapcsolatot.

Az egyeztetést kovetOen kérem, hogy a megnévekedett miiszaki tartalomra vonatkozoan
készitse el azt a koltségvetés kimutatast, mely tartalmazza a plusz tételek kimutatésat.

Bogyiszlo, 2022. majus 18.

Bizva mielébbi visszajelzésében, tisztelettel:

Toth Istvan
polgarmester
Bogyiszlé Kézség Onkorményzata
' P*.Hf\, -






HGT Invest Kft.

7171 Sidagard, Kossuth L. u. 44/a

T&th Istvan Polgdrmester Ur részére

Bogyiszié K5zség Onkormanyzata

7122 Bogyiszis, Kossuth L. uica 28.

Tdrgy: Akaddlykdzlés

Tisztelt Polgdrmester Ur!

A HGT Invest Kft kivitelezési szerz8dést kitdtt Bogyiszld Kozség Onkormdnyzataval "Bogyiszlé Kézség
belteriileti vizrendezése I. iitem" megnevezésl kdzbeszerzési eljaras eredményeként. A szerz6désben
foglalt munkalatok helyszine: Bogyiszlo - Tolnai, Kossuth L., Ady E., Honvéd, és az Ifjusag utca.

A fenti targyd beruhdzas kapcsan tisztelettel kérem, hogy az Ifjusdgi utcdban feltart ivoviz vezeték
kivéltasa kapcsan, mely nem a tervek szerinti helyen taldlhato és a csapadékviz elvezetés nyomvonalan
taldlhatd, tisztelettel kérem tudomasul vételét, hogy a targyi helyszinen a hataridét tartani nem tudom.

Szekszard, 2022. majus 5.

Udvézlettel, J AN
Hémofi Szabolcs

HGT Invest Kft.






Ajanlzikérd neve, cime: Bogyiszlo Kdzseg
A kdzbeszerzési eijdrds tdraya: B

A kbzbeszarzési oljdras nyilvant

o

A helyszini bejérds helye, iddp
lefen vannal:

“\H::\.'/

Toth Isivan

Becze Aitila

Herczeg Istvan

Hamori Szabolcs

T

(=3}

Gl "}d B¢

viszlo kdzség belterlilad vizrendezése |, it

tasi szama: TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016

NS

ogviszlo, 2022.04.11. 10 éra 00 perc

SZERVEZET

Bogyiszlo Kézség Onkormanyzaia
Polgdrmester

Aldor Kft

viliszaki ellendr

Aquatorus Kit.

Tervezd

HGT Invest Kft.

Kivitelezd

Onkerményzaia; 7132 Bogyiszld, Kossuth u. 28

"

eny

170n0siLG szdmia projeki

Aldiras

Felek rogzitik, hogy a helyszini bejdrdson az alabbi helyszinek keriiltek megtekintésre:

- Bogyiszld, Tolnai utca

- Bopyiszld, Kossuth L. utca

- Bogyiszlo, Ady E. utca
- Bogyiszto, Honved u.
Bogyisz!o, Ifjlisadg u.

e
o 1)

f')~

Megjegyz

Az lfitsde uicaban taldlhaid ivoviz vezeidl nern a iervek szerinii helven talall haio. A kialakitandd

csapadékviz elverzeids nyomvonaldinan helvezkedi el. /A kivite
ena LSSHPS!:]USL&!(!“]QLOIddbOde \ jelen

".’EZE!:'EI( gerincei és bekoiéseket. A

Felek diheszélidk a

& tohb helven feltaria az ivoviz

csanadélviz kialakiids nvorvonaldban helvezkedik al, ki kedl valtani.

Kelt: Bogyiszia, 2022, dprilis honap 11 napjdn

18v6l eevhangilag megallapitoiidk, hogy az ivéviz vezeidk eerincet és hekdiéselet, raelvelk a






